GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

# Rel Execução Físico-Financeira

**Período:** 01/01/2025 a 30/06/2026
**Status Pgto:** Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

| CONCEDENTE | CONVENENTE | TÍTULO | PARCERIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS | INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS CAROLINA DE JESUS | NOVOS OLHARES SOBRE AS MENINAS DE JARDIM GRAMACHO_992 | 1141 | Em Execução |

| Meta | Etapa | Descrição | Unidade | FÍSICO (QTD) | | FINANCEIRO (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | Executado | Concedente | Convenente | Total |
| 1 | 1 | Coordenador tecnico | MÊS | 24,999 | 12,300 | 43.815,60 | 0,00 | 43.815,60 |
| 1 | 2 | Assistente Social (2) | MÊS | 24,999 | 10,011 | 55.983,79 | 0,00 | 55.983,79 |
| 1 | 3 | Pedagoga | MÊS | 24,999 | 9,063 | 18.222,93 | 0,00 | 18.222,93 |
| 1 | 4 | Psicologa | MÊS | 24,999 | 10,260 | 23.441,79 | 0,00 | 23.441,79 |
| 1 | 5 | Monitor (Educador Social) (2) | MÊS | 24,999 | 15,040 | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 |
| 1 | 6 | Instrutor (Oficineiro) (2) | MÊS | 24,999 | 7,574 | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| 1 | 7 | Aux. Serv. Gerais | MÊS | 24,999 | 12,888 | 15.480,93 | 0,00 | 15.480,93 |
| | | | **Total da meta 1** | | | **216.745,04** | **0,00** | **216.745,04** |
| 2 | 1 | Previdência Social - INSS | MÊS | 24,999 | 9,257 | 63.352,32 | 0,00 | 63.352,32 |
| 2 | 2 | FGTS | MÊS | 24,999 | 7,997 | 15.742,32 | 0,00 | 15.742,32 |
| 2 | 3 | IR | MÊS | 24,999 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | Vale Transporte | MÊS | 24,999 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5 | Provisão 13º Salário | MÊS | 24,999 | 6,167 | 11.497,34 | 0,00 | 11.497,34 |
| 2 | 6 | Provisão 1/3 Férias | FOLHA DE PAGAMENTO | 1,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Total da meta 2** | | | **90.591,98** | **0,00** | **90.591,98** |
| 3 | 1 | Alimentação p/assistidos | MÊS | 24,999 | 11,616 | 139.360,70 | 0,00 | 139.360,70 |
| 3 | 2 | Material Higiene/Limpeza | MÊS | 24,999 | 4,213 | 4.212,62 | 0,00 | 4.212,62 |
| 3 | 3 | Material de Escritório/Pedagógico/Informática | FOLHA DE PAGAMENTO | 24,999 | 16,976 | 20.380,48 | 0,00 | 20.380,48 |
| | | | **Total da meta 3** | | | **163.953,80** | **0,00** | **163.953,80** |
| 4 | 1 | Assessoria Adm/Financeira | MÊS | 24,999 | 12,000 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| | | | **Total da meta 4** | | | **15.600,00** | **0,00** | **15.600,00** |
| | | | **Total (parcial) do período** | | | **486.890,82** | **0,00** | **486.890,82** |

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

# Rel Execução Físico-Financeira

**Período:** 01/01/2025 a 30/06/2026
**Status Pgto:** Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

| CONCEDENTE | CONVENENTE | TÍTULO | PARCERIA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS | INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS CAROLINA DE JESUS | NOVOS OLHARES SOBRE AS MENINAS DE JARDIM GRAMACHO_992 | 1141 | Em Execução |

| Meta | Etapa | Descrição | Unidade | FÍSICO (QTD) | | FINANCEIRO (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | Executado | Concedente | Convenente | Total |

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.