



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

CONCEDENTE		CONVENIENTE		TÍTULO		PARCERIA		STATUS	
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS		INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS CAROLINA DE JESUS		NOVOS OLHARES SOBRE AS MENINAS DE JARDIM GRAMACHO_992		1141		Em Execução	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	Coordenador tecnico	MÊS	24,999	1,027	3,657,66	0,00	3,657,66	
1	2	Assistente Social (2)	MÊS	24,999	0,878	4,911,26	0,00	4,911,26	
1	3	Pedagoga	MÊS	24,999	1,007	2,024,77	0,00	2,024,77	
1	4	Psicologa	MÊS	24,999	0,886	2,024,77	0,00	2,024,77	
1	5	Monitor (Educador Social) (2)	MÊS	24,999	1,410	3,900,00	0,00	3,900,00	
1	6	Instrutor (Oficineiro) (2)	MÊS	24,999	0,541	1,300,00	0,00	1,300,00	
1	7	Aux. Serv. Gerais	MÊS	24,999	1,169	1,404,15	0,00	1,404,15	
Total da meta 1						19,222,61	0,00	19,222,61	
2	1	Previdência Social - INSS	MÊS	24,999	0,841	5,756,91	0,00	5,756,91	
2	2	FGTS	MÊS	24,999	0,629	1,238,15	0,00	1,238,15	
2	3	IR	MÊS	24,999	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	4	Vale Transporte	MÊS	24,999	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	5	Provisão 13º Salário	MÊS	24,999	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	6	Provisão 1/3 Férias	FOLHA DE PAGAMENTO 1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 2						6,995,06	0,00	6,995,06	
3	1	Alimentação p/assistidos	MÊS	24,999	1,040	12,474,86	0,00	12,474,86	
3	2	Material Higiene/Limpeza	MÊS	24,999	0,821	820,63	0,00	820,63	
3	3	Material de Escritório/Pedagógico/Informática	FOLHA DE PAGAMENTO 24,999		1,000	1,200,38	0,00	1,200,38	
Total da meta 3						14,495,87	0,00	14,495,87	
4	1	Assessoria Adm/Financeira	MÊS	24,999	1,000	1,300,00	0,00	1,300,00	
Total da meta 4						1,300,00	0,00	1,300,00	
Total (parcial) do período						42,013,54	0,00	42,013,54	



Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		Total
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.