



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

CONCEDENTE		CONVENIENTE		TÍTULO		PARCERIA		STATUS	
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS		INSTITUTO DE PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS CAROLINA DE JESUS		NOVOS OLHARES SOBRE AS MENINAS DE JARDIM GRAMACHO_992		1141		Em Execução	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	Coordenador tecnico	MÊS	24,999	1,021	3,638,58	0,00	3,638,58	
1	2	Assistente Social (2)	MÊS	24,999	0,874	4,886,14	0,00	4,886,14	
1	3	Pedagoga	MÊS	24,999	1,007	2,024,77	0,00	2,024,77	
1	4	Psicologa	MÊS	24,999	0,886	2,023,18	0,00	2,023,18	
1	5	Monitor (Educador Social) (2)	MÊS	24,999	1,410	3,900,00	0,00	3,900,00	
1	6	Instrutor (Oficineiro) (2)	MÊS	24,999	0,541	1,300,00	0,00	1,300,00	
1	7	Aux. Serv. Gerais	MÊS	24,999	1,087	1,306,10	0,00	1,306,10	
Total da meta 1						19,078,77	0,00	19,078,77	
2	1	Previdência Social - INSS	MÊS	24,999	0,862	5,896,80	0,00	5,896,80	
2	2	FGTS	MÊS	24,999	0,659	1,297,73	0,00	1,297,73	
2	3	IR	MÊS	24,999	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	4	Vale Transporte	MÊS	24,999	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	5	Provisão 13º Salário	MÊS	24,999	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	6	Provisão 1/3 Férias	FOLHA DE PAGAMENTO 1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 2						7,194,53	0,00	7,194,53	
3	1	Alimentação p/assistidos	MÊS	24,999	1,001	12,006,90	0,00	12,006,90	
3	2	Material Higiene/Limpeza	MÊS	24,999	0,000	0,00	0,00	0,00	
3	3	Material de Escritório/Pedagógico/Informática	FOLHA DE PAGAMENTO 24,999		0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 3						12,006,90	0,00	12,006,90	
4	1	Assessoria Adm/Financeira	MÊS	24,999	1,000	1,300,00	0,00	1,300,00	
Total da meta 4						1,300,00	0,00	1,300,00	
Total (parcial) do período						39,580,20	0,00	39,580,20	



Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		Total
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.