

Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

CONCEDENTE		CONVENIENTE		TÍTULO		PARCERIA	STATUS	
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS		INSTITUTO DE PROMOCÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS CAROLINA DE JESUS		NOVOS OLHARES SOBRE AS MENINAS DE JARDIM GRAMACHO_992		1141	Em Execução	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	Coordenador técnico	MÊS	24,999	1,021	3.638,58	0,00	3.638,58
1	2	Assistente Social (2)	MÊS	24,999	0,874	4.886,14	0,00	4.886,14
1	3	Pedagoga	MÊS	24,999	1,007	2.024,77	0,00	2.024,77
1	4	Psicóloga	MÊS	24,999	2,548	5.819,46	0,00	5.819,46
1	5	Monitor (Educador Social) (2)	MÊS	24,999	1,410	3.900,00	0,00	3.900,00
1	6	Instrutor (Oficineiro) (2)	MÊS	24,999	0,541	1.300,00	0,00	1.300,00
1	7	Aux. Serv. Gerais	MÊS	24,999	1,087	1.306,10	0,00	1.306,10
Total da meta 1						22.875,05	0,00	22.875,05
2	1	Previdência Social - INSS	MÊS	24,999	0,873	5.972,84	0,00	5.972,84
2	2	FGTS	MÊS	24,999	0,659	1.297,69	0,00	1.297,69
2	3	IR	MÊS	24,999	0,000	0,00	0,00	0,00
2	4	Vale Transporte	MÊS	24,999	0,000	0,00	0,00	0,00
2	5	Provisão 13º Salário	MÊS	24,999	0,000	0,00	0,00	0,00
2	6	Provisão 1/3 Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Total da meta 2						7.270,53	0,00	7.270,53
3	1	Alimentação p/assistidos	MÊS	24,999	1,001	12.015,30	0,00	12.015,30
3	2	Material Higiene/Limpeza	MÊS	24,999	0,000	0,00	0,00	0,00
3	3	Material de Escritório/Pedagógico/Informática	FOLHA DE PAGAMENTO	24,999	1,010	1.212,42	0,00	1.212,42
Total da meta 3						13.227,72	0,00	13.227,72
4	1	Assessoria Adm/Financeira	MÊS	24,999	1,000	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da meta 4						1.300,00	0,00	1.300,00
Total (parcial) do período						44.673,30	0,00	44.673,30



Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		Total
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.